

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 62**

(МБДОУ –ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 62)

ИНН 6662121150 ОГРН 1026605423790 ОКПО 55158314 КПП 668501001

620138, г. Екатеринбург, бульвар С. Есенина, 11, тел. 8 (343) 262-27-47; 262-27-21

e-mail: mdou62@eduekb.ru сайт: <http://62.tvoysadik.ru/>

**ПРИКАЗ
Екатеринбург**

№ 83-о

05.02.2026

**О реализации федерального проекта
«Производительность труда»
в МБДОУ № 62**

В целях реализации федерального проекта «Производительность труда» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», тиражирования лучшей практики «Оптимизация процесса зачисления ребенка в детский сад»

ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Создать рабочую группу в МБДОУ № 62 по реализации лучшей практики «Оптимизация процесса зачисления ребенка в детский сад» проекта «Производительность труда» федерального проекта «Производительность труда» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в составе:
– Чусовитина Наталия Игоревна, заведующий,
– Жеребцева Елена Викторовна, заместитель заведующего,
– Усатова Ольга Николаевна, делопроизводитель.
2. Назначить руководителем рабочей группы заместителя заведующего Жеребцеву Е.В.
3. Утвердить план реализации лучшей практики (прилагается).
4. Установить срок реализации лучшей практики с 05.02.2026г. до 30.10.2026г.
5. Разместить на портале «Производительностьтрудо.рф» отчет о реализации проекта по тиражированию лучшей практики в срок до 30.10.2026г.
6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.


Заведующий



Н.И. Чусовитина

С приказом ознакомлены:

 Жеребцева Е.В.

 Усатова О.Н.



Утверждаю
Н.И. Чусовитина

План мероприятий
по реализации лучшей практики
«Оптимизация процесса зачисления ребенка в детский сад».

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Ответственные
1.	Анализ текущего состояния процесса зачисления	05.02.2026- 10.04.2026	Чусовитина Н.И. Жеребцева Е.В. Усатова О.Н.
1.1	Сбор информации о текущем состоянии процесса (опросы, хронометраж, фото «до» и т.д.)		
1.2	Формирование перечня документов и шаблонов документов необходимых для зачисления		
3.	Размещение на официальном сайте детского сада шаблонов документов для зачисления	до 20.05.2026	Жеребцева Е.В.
4.	Составление графика приёма родителей (законных представителей) на период массового комплектования.	до 18.05.2026	Чусовитина Н.И.
5.	Разработка алгоритма действий для родителей (законных представителей) по зачислению ребёнка в детский сад	до 18.05.2026	Чусовитина Н.И. Жеребцева Е.В. Усатова О.Н.
6.	Составление отчета по результатам проекта	19.10.2026- 30.10.2026	Чусовитина Н.И. Жеребцева Е.В. Усатова О.Н.
7.	Размещение отчета о реализации проекта по тиражированию лучшей практики на портале Производительностьтруда.рф	до 30.10.2026	Усатова О.Н.